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ABSTRAK: Dalam dunia konstruksi, rework merupakan hal yang tidak dapat dihindari. 
Rework dapat terjadi akibat adanya kesalahan pengerjaan yang disebabkan oleh change, 
error ataupun omission. Beberapa penelitian menyatakan bahwa penambahan biaya yang 
diakibatkan karena terjadinya rework pada proyek konstruksi di Surabaya adalah sebesar 
5.7% dari total biaya proyek. 
 
Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuisioner kepada kontraktor di Surabaya. Kuisioner 
disusun berdasarkan pada tahapan konstruksi, sumber rework dan penyebab rework guna 
merancang sebuah model rework pada proyek konstruksi. Dengan dibuatnya model sumber 
dan penyebab rework para manajer proyek dapat mengantisipasi terjadinya rework sesuai 
dengan tahapan konstruksi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proyek konstruksi, rework sering terjadi pada 
tahapan finishing. Sumber rework yang harus diperhatikan untuk tahapan pekerjaan finishing 
adalah adanya perubahan (change) dan diikuti dengan adanya kesalahan yang terjadi (error), 
akibat faktor kepemimpinan dan komunikasi. Salah satu indikator utama dari penyebab rework 
yang memiliki intensitas tertinggi adalah kurangnya pengawasan di lapangan dan rencana 
kerja. 
 
Kata kunci: rework, sumber dan penyebab rework, proyek konstruksi.. 
 
 
ABSTRACT: In construction, rework is unavoidable. Rework usually occurs due to mistake 

from workmanship cause by change, error and omission. Additional cost accruing from of 
rework on a construction project in Surabaya is around 5.7% from the total cost of project. 
 
In this research, questionnaires were distributed to contractors in Surabaya. Questionnaires 
were composed based on the construction phases, the sources and the causes of rework in 
order to design a model of rework on construction project. With the establishment of the 
sources and causes model of rework project managers can anticipate the occurrence of 
rework in accordance with the project construction phase. 
 
The research findings show that construction project in general, rework happens frequently in 
the phase of finishing activity in the construction phase, the sources of rework that must be 
considered for finishing activity is due to change order and followed by error that is caused by 
lack of leadership and communication. The highest intensity of the main indicators of the 
causes is inadequatecy of supervision and job planning. 
 
Keywords: rework, sources and causes of rework, construction projects. 
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1. PENDAHULUAN 

 
Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya pada suatu proyek, 
misalnya terdapat suatu kesalahan gambar, kurang jelasnya komunikasi antar individu yang 
terlibat, sehingga mengakibatkan penafsiran yang salah, kurangnya pemahaman terhadap 
gambar, dan lain-lain. Hal seperti itu akan menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat, dan 
sering juga menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan jasa konstruksi yang akan 
menimbulkan pekerjaan ulang (rework). 
 
Dalam dunia konstruksi, rework merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Saat ini sudah 
banyak penelitian tentang rework yang dilakukan, untuk itu dapat dilakukan pendataan 
mengenai sumber dan penyebab rework. Dengan memilah data sumber dan penyebab dari 
rework, dirancang suatu model sumber dan penyebab rework pada pekerjaan konstruksi. 
Diharapkan dengan dibuatnya model akan meminimalisir intensitas terjadinya rework 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1. Sumber Rework 

Dalam studi yang dilakukan oleh Love (2002), sumber rework dikategorikan  dalam empat 
kategori yaitu change, error, omission, dan damage. Kategori ini sebelumnya telah digunakan 
oleh Farrington (1987), sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sommerville (2007) 
kategori omission dan damage memiliki kesamaan sehingga Sommerville 
mengkategorikannya menjadi tiga yakni change, error dan omission. Ketiga kategori ini dapat 
terjadi mulai dari pelaksanaan desain sampai dengan konstruksi berlangsung 

 Perubahan (change) 
Tindakan yang dilakukan karena adanya perintah kerja. Perubahan bisa dikategorikan 
tidak termasuk rework apabila pengerjaan tersebut telah disetujui oleh owner. Biasanya 
yang termasuk change adalah penurunan kualitas (defect), tidak adanya 
pemberitahuan/persetujuan atas perubahan, kesalahan dan cacat pada saat pengerjaan. 

 Kesalahan (error) 
Kegiatan dalam proses kerja yang dilakukan secara tidak benar sehingga mengakibatkan 
hasil kerja menyimpang dari rancangan awal. 

 Kelalaian (ommision) 
Semua kegiatan yang termasuk penangguhan, ketidak sadaran, menelantarkan dan 
kelengahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan/cacat 

 
2.2. Penyebab Rework 
Penelitian mengenai rework di Surabaya pernah dilakukan oleh Winata (2004). Faktor yang 
terkait dengan desain, manajerial dan sumber daya memberikan pengaruh yang sama besar 
dalam suatu proyek (Gambar 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Faktor-Faktor Penyebab Rework (Winata, 2004) 
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Penelitian mengenai rework di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Alwi (2006). Rework 
yang diteliti dikhususkan pada bangunan tinggi yang terletak di Jakarta. Penyebab terjadinya 
rework dikategorikan menjadi penyebab internal seperti kurangnya pengawasan, kurangnya 
tenaga ahli, gambar kerja yang kurang jelas sampai dengan minimnya peralatan kerja dan 
penyebab eksternal yakni perubahan gambar, buruknya desain atau terjadinya desain ulang, 
jeleknya kondisi lapangan kerja dan buruknya kualitas material yang digunakan. (Gambar 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Klasifikasi Penyebab Rework (Alwi, S. 2002) 

 
Dalam setiap pekerjaan konstruksi, rework dapat dihindari jika dilakukan langkah pencegahan 
yang tepat. Permasalahan yang dihadapi kontraktor di Hong kong adalah tidak adanya sistem 
baku untuk memantau kejadian/penyebab dari rework (Palaneeswaran, 2006). Penyebab lain 
dari rework adalah kesalahan yang dilakukan pada tahap desain dan konstruksi, hal ini 
disebabkan karena kesalahan manajemen manusia (Palaneeswaran, 2007). 
 
Klasifikasi rework sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Contruction Owners Association 
of Alberta (COAA, 2001), dimana COAA menyaring penyebab terjadinya rework dari 102 
orang pelaku konstruksi, COAA menggunakan fish bone diagram (cause and effect diagram) 
untuk menyelidiki lebih lanjut semua potensi penyebab terjadinya rework. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Indikator Penyebab Rework 

 
Setiap faktor penyebab rework  memiliki empat indikator yang mana memiliki penjelasan dan 
digunakan oleh banyak literature lainnya, sebagai contoh perintah kerja yang tidak jelas 
kepada pekerja pernah dibahas oleh Fayek (2004), kurangnya pengawasan dan rencana 
kerja pada Winata (2004) juga pada kurangnya keamanan dan komitmen kerja dari QC 
dibahas oleh Sandyavitri (2008). 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian tentang faktor penyebab rework pada saat konstruksi berlangsung dilakukan 
dengan cara studi literatur, dilanjutkan dengan survey dengan penyebaran kuisioner kepada 
kontraktor di Surabaya. Jumlah kuisioner yang dikembalikan sebanyak 92 kuisioner dimana 
75 kuisioner berupa hardcopy sedangkan 17 kuisioner berupa email, dimana tingkat 
pengembalian kuisioner sebesar 61.33% dari 150 kuisioner yang disebarkan (Chundawan, 
2014). 
 
Dalam penelitian ini responden mengisi intensitas terjadinya rework dengan skala 1 sampai 5 
(tidak pernah terjadi, pernah terjadi, jarang terjadi, sering terjadi, dan sangat sering terjadi) 
yang kemudian diubah menjadi persentase dengan menggunakan interpolasi agar 
mempermudah pembacaan model rework. Analisis deskriptif dilakukan untuk 
mengungkapkan dan memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan 
dengan sumber, penyebab rework, dan tahapan konstruksi dalam tingkat kuantitas, didukung 
pula dengan ANOVA. Tahapan konstruksi disini adalah tahapan struktur, arsitektur, 
mekanikal/elektrikal, dan finishing. Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, model 
sumber dan penyebab rework dibagi berdasarkan jenis bangunan rumah tinggal, bangunan 
gedung dan bangunan industri. 
 
 
4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Analisis Sumber Rework 

 
Pada pekerjaan struktur sumber rework dapat dikatakan jarang terjadi seperti penelitian yang 
dilakukan Panaleeswaran pada pekerjaan pondasi di Singapura dimana kesalahan yang 
terjadi untuk pekerjaan pondasi lebih dikarenakan karena kesalahan penyampaian metode 
kerja. Nilai mean sumber rework disini berturut dari change, error dan omission adalah 3.36; 
3.05; 2.7. Untuk pekerjaan arsitektural sumber rework yang dapat dikategorikan jarang terjadi 
adalah omission sedangkan untuk change dan error sering terjadi. Dalam penelitian yang 
dilakukan Alwi dengan cara mewawancara sepuluh pimpanan proyek faktor change dan error 
memang sering ditemukan karena perubahan gambar, terjadinya desain ulang sampai 
dengan kurangnya pengawasan. Sedangkan pada pekerjaan M/E Winata menemukan bahwa 
M/E merupakan pekerjaan kedua yang sering terjadi rework setelah pekerjaan finishing. Nilai 
mean yang diperoleh menunjukkan bahwa kecenderungan ini sampai sekarang tidak 
berubah. Intensitas terjadinya sumber rework yang paling tinggi adalah saat pekerjaan 
finishing, sumber rework yang menyebabkan adalah change. (Gambar 4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Nilai Mean Sumber Rework pada Tahapan Konstruksi  
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4.2. Analisis Penyebab Rework 

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan intensitas penyebab rework. Berikut dapat dilihat 
peringkat berdasarkan mean mengenai intensitas penyebab rework (Gambar 5). Secara 
umum dapat dilihat bahwa sumber dari penyebab rework dengan nilai tertinggi adalah 
kesalahan (error) akibat faktor kepemimpinan dan komunikasi (3.92) diikuti oleh omission 
pada kemampuan sumber daya manusia (3.91) dan faktor kepemimpinan dan komunikasi 
(3.78). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Nilai Mean Penyebab Rework 
 

4.3. Analisis Indikator Penyebab Rework 

Indikator yang digunakan untuk analisis ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari penyebab 
terjadinya rework. Jika ditinjau kepada penyebab rework, peringkat penyebab rework yang 
paling sering adalah sumber daya manusia dengan nilai mean 3.43 diikuti oleh engineering 
dan peninjauan ulang dengan nilai mean 3.27, sedangkan indikator yang telah dipilih mewakili 
penyebab dari rework dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Nilai Mean Indikator Penyebab Rework 

No Parameter Penyebab 1 2 3 4 5 mean 

 Kemampuan sumber daya manusia      3.43 

1 Perintah kerja yang tidak jelas kepada pekerja      3.52 

2 Kurangnya pengawasan dan rencana kerja      3.64 

3 Lembur secara berlebihan      3.19 
4 Ketrampilan kerja tidak mencukupi      3.36 

 Kepemimpinan dan komunikasi      3.21 

5 Kurangnya manajemen dari tim proyek      3.15 

6 
Kurangnya peran pemilik/pembeli dalam 
pembangunan 

     3.17 

7 Kurangnya keamanan dan komitmen kerja dari QC      2.96 
8 Sistem komunikasi proyek yang buruk      3.56 

 Engineering dan peninjauan ulang      3.27 

9 Perubahan desain yang terlambat       3.42 
10 Kontrol dokumen yang buruk      3.15 
11 Perubahan lingkup kerja      3.11 
12 Kelalaian pada tahap pelaksanaan dan peninjauan      3.39 

 Perencanaan dan penjadwalan      3.10 

13 Lambatnya masukan dari desainer      3.54 
14 Masalah constructability      2.90 
15 Jadwal kerja yang terlalu padat      3.14 
16 Kurangnya modal kerja      2.82 

 Material dan penyediaan peralatan      3.06 

17 Tidak tepatnya waktu pengiriman material dan alat      3.06 
18 Fabrikasi dan konstruksi tidak sesuai kebutuhan      3.16 
19 Ketidaksesuaian spesifikasi material      3.04 
20 Material tidak berada di tempat yang dibutuhkan      2.98 
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Untuk mempermudah melihat peringkat sumber dan penyebab rework pada tahapan 
konstruksi dibuat model berdasarkan persentase mean (Gambar 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Model Sumber dan Penyebab Rework  

 
 

5. KESIMPULAN 

 
Dari analisis yang telah dilakukan mengenai sumber dan penyebab rework pada tahapan 
konstruksi secara umum pekerjaan finishing dan arsitektural memerlukan perhatian khusus. 
Sumber rework yang sering terjadi adalah change (59.00%) sedangkan penyebabnya adalah 
kepemimpinan dan komunikasi (67.75%). Pada bangunan rumah tinggal, gedung dan industri 
sumber rework yang sering terjadi adalah change. Penyebab rework untuk bangunan rumah 
tinggal, gedung dan industri sama dengan penyebab rework secara umum yaitu kemampuan 
sumber daya manusia serta kepemimpinan dan komunikasi. 
 
Dari model persentase mean secara umum pada pekerjaan konstruksi yang harus 
diperhatikan adalah change, namun pada pekerjaan arsitektural bangunan gedung (66.25%) 
dan industri (50.00%) sumber rework yang harus diperhatikan adalah error. Untuk pekerjaan 
M/E pada bangunan industri sumber rework selain change yang harus diperhatikan adalah 
omission (48.00%). Untuk faktor change pada penyebab rework untuk pekerjaan rumah 
tinggal dan gedung adalah kepemimpinan dan komunikasi (71.25%) tetapi untuk bangunan 
industri yang harus diperhatikan adalah engineering dan peninjauan ulang (67.50%). Begitu 
juga untuk faktor error pada bangunan rumah tinggal dan gedung adalah kepemimpinan dan 
komunikasi sedangkan pada bangunan industri adalah kemampuan SDM (72.50%). Untuk 
faktor omission pada bangunan rumah tinggal dan gedung penyebab rework yang harus 
diperhatikan adalah kemampuan SDM (74.00%) sedangkan pada bangunan industri yang 
harus diperhatikan adalah kepemimpinan dan komunikasi (72.50%). 
 
Menurut responden, indikator penyebab rework yang sering terjadi adalah sistem komunikasi 
proyek yang buruk diikuti dengan kurangnya pengawasan dan rencana kerja serta perintah 
kerja yang tidak jelas kepada pekerja. Ketiga hal ini mewakili faktor penyebab rework untuk 
kemampuan SDM serta kepemimpinan dan komunikasi. 
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